

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban vận động ODA tại cuộc họp
Ban Vận động ODA tỉnh Quý I năm 2020**

Ngày 31/3/2020, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND - UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vận động ODA tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình hoạt động Ban Vận động ODA tỉnh năm 2019, Quý I năm 2020, kế hoạch triển khai năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Thành phần tham dự:

- Tại điểm cầu tỉnh: Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư; BQL dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc - tiểu dự án tại Hà Giang (BIIG 1); BQL các dự án cấp, thoát nước tỉnh Hà Giang; Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP); Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND - UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Xín Mần.

- Tại điểm cầu các cơ quan, đơn vị: Giám đốc Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm nước sạch và VSMTNT; Tài chính, Ngoại vụ, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc, BQL dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp, BQL dự án ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT, BQL dự án ĐTXD công trình giao thông; Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang; giám đốc BQL dự án Phát triển đô thị loại hai - thành phố Hà Giang.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua báo cáo đánh giá tình hình hoạt động Ban Vận động ODA tỉnh năm 2019, Quý I năm 2020, kế hoạch triển khai năm 2020; ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Vận động ODA tỉnh đã kết luận và chỉ đạo:

I. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động Ban Vận động ODA tỉnh năm 2019, Quý I năm 2020, kế hoạch triển khai năm 2020.

Cơ bản đồng ý với dự thảo báo cáo, đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia tại Hội nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau:

- Về bố cục, tách ra kết quả hoạt động năm 2019 và Quý I năm 2020 thành 02 phần riêng. Mỗi phần bám sát vào 12 nhiệm vụ của Ban Vận động ODA tỉnh quy định tại Quy chế hoạt động của Ban để đánh giá cụ thể kết quả đạt được, ưu

điểm, hạn chế, nguyên nhân từng phần; từ đó xác định cụ thể nhiệm vụ của Ban trong các tháng tiếp theo năm 2020 (theo 12 nhiệm vụ tại Quy chế hoạt động).

Thời gian hoàn thành, gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh chậm nhất ngày 07/4/2020 để tổng hợp, trình Trưởng Ban Vận động ký ban hành.

II. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Vận động ODA tỉnh năm 2019 và Quý I năm 2020

1. Kết quả đạt được, ưu điểm

- Các thành viên Ban Vận động ODA tỉnh đã có rất nhiều nỗ lực cố gắng, quan tâm và trách nhiệm trong thu hút và triển khai các dự án ODA theo chuyên ngành và chương trình chung của tỉnh.

- Nhiều thành viên rất sâu sát, tích cực tìm hiểu, nghiên cứu, tiếp cận trong thu hút, triển khai các chương trình, dự án. Điển hình là Ban dân tộc, các sở: Y tế, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT.

- Với kết quả đạt được, nguồn vốn ODA tiếp tục là nguồn lực đầu tư phát triển chiếm tỷ trọng lớn, các dự án ODA có tác động lan tỏa, tạo sự thay đổi, chuyển biến rõ nét đến điều kiện kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình như dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hà Giang, vay vốn ODA của Đan Mạch; Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB; dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án tại Hà Giang; dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc - Tiểu dự án tại Hà Giang.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực của Ban đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong vai trò chủ trì, đầu mối phối hợp với các thành viên tham mưu, triển khai các nhiệm vụ của Ban.

- Sở Tài chính theo chức năng của ngành đã chủ động, kịp thời tham mưu, triển khai tốt các nhiệm vụ của Ban (đảm bảo các khoản nợ, vay của tỉnh, tham mưu nguồn vốn, kinh phí sự nghiệp...)

- Các thành viên đã rất trách nhiệm, chủ động phối hợp tốt trong vận động, triển khai thực hiện các chương trình, dự án.

2. Về hạn chế

- Hoạt động của Ban Vận động còn chưa mạnh, chưa phát huy hết vai trò, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu công việc, chưa là chỗ dựa tin cậy của các thành viên, ban quản lý dự án trong công tác vận động, triển khai các dự án ODA.

- Chưa thực hiện tốt và toàn diện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh và theo Quy chế làm việc; nhiều nội dung chưa triển khai hoặc triển khai thiếu quyết liệt, sâu sát, cụ thể.

- Sự phối hợp, kết hợp giữa các thành viên theo chức năng, chuyên môn và nhiệm vụ của Ban còn chưa chặt chẽ, chưa cụ thể.

- Tiến độ giải ngân một số dự án ODA còn chậm, vẫn còn các tồn tại, vướng mắc, đều là vấn đề kéo dài nhưng chưa có giải pháp cụ thể để xử lý dứt điểm.

- Các dự án vận động, thu hút mới không nhiều, tính khả thi chưa cao (năm 2019 chỉ vận động được 01 dự án ngành y tế là dự án "Đầu tư và đổi mới dịch vụ y tế cơ sở, vay vốn WB").

- Chất lượng hồ sơ chuẩn bị, vận động dự án thấp, thiếu chặt chẽ dẫn đến việc triển khai dự án sau khi được ký kết hiệp định gặp nhiều vướng mắc.

- Một số thành viên là Chủ tịch UBND các huyện, thành phố hầu như chưa rõ, chưa hiểu và chưa thực sự tham gia vào hoạt động của Ban.

II. Về nhiệm vụ năm 2020.

1. Nhiệm vụ chung

1.1 Yêu cầu các thành viên Ban vận động tích cực, nỗ lực, trách nhiệm hơn nữa tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020. Đặc biệt các sở, ngành có chương trình, dự án của bộ, ngành chủ quản cần tích cực, sâu sát, tìm kiếm, tiếp cận; báo cáo, đề xuất với Ban Vận động, UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo hoặc liên hệ làm việc, kịp thời tận dụng thời cơ, thu hút thành công các dự án ODA.

1.2. Ban Vận động cần chấn chỉnh, tăng cường chất lượng hoạt động, tập trung triển khai toàn bộ, đầy đủ 12 nhiệm vụ trọng tâm Chủ tịch UBND tỉnh đã giao tại Quy chế làm việc kèm theo quyết định thành lập của Ban; không để nhiệm vụ nào bị bỏ sót hoặc thực hiện không nghiêm túc, đầy đủ.

1.3. Các thành viên Ban Vận động chịu trách nhiệm thực hiện, chấp hành nghiêm chế độ báo cáo. Bắt đầu từ tháng 04/2020, các chủ đầu tư/cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì thu hút dự án ODA gửi báo cáo tới Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 25 hàng tháng; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vận động ODA tỉnh trước ngày 30 hàng tháng. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hướng dẫn các chủ đầu tư báo cáo theo đề cương thống nhất, đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ, phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Vận động.

Riêng số liệu thực hiện, giải ngân, vướng mắc các dự án, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh triển khai tới các chủ đầu tư thực hiện báo cáo trực tuyến qua môi trường mạng. Thời gian bắt đầu từ ngày 25/4/2020.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Vận động xây dựng 02 kế hoạch dưới đây, thời gian hoàn thành, trình Trưởng Ban Vận động ODA tỉnh phê duyệt trước ngày 20/4/2020, cụ thể:

- Kế hoạch thu hút các dự án ODA năm 2020. Trong đó, xác định cụ thể danh mục, thứ tự ưu tiên các dự án; các công việc/nhiệm vụ cần triển khai thực hiện, thời hạn, trách nhiệm (làm gì, bao giờ làm, bao giờ xong, ai chủ trì, ai phối hợp); lưu ý việc thành lập các ban chuẩn bị dự án để triển khai các thủ tục thu hút đầu tư.

- Kế hoạch triển khai các dự án (Hiệp định vay đã có hiệu lực, chưa đóng hiệp định) năm 2020. Trong đó xác định cụ thể tiến độ các hạng mục, công việc chủ yếu của dự án (hạng mục, công việc gì, thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành, ai chủ trì, ai phối hợp); tiến độ thực hiện, giải ngân theo tháng, quý.

b) Chủ trì phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch thu hút, vận động các dự án ODA giai đoạn 2021-2025; Phương án bố trí vốn ODA và vốn đối ứng trung hạn, giai đoạn 2021-2025; trình Hội nghị Ban Vận động ODA tỉnh Quý II năm 2020 (*dự kiến tổ chức trong tháng 6 năm 2020*).

c) Rà soát điều kiện năng lực của các Ban quản lý dự án ODA theo quy định hiện hành và cam kết với nhà tài trợ; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ hoàn thiện điều kiện năng lực của các Ban quản lý dự án. Thời gian hoàn thành trong tháng 6/2020.

d) Phối hợp với UBND huyện Xín Mần và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ, thủ tục dự án Phát triển đa mục tiêu đồng bào dân tộc thiểu số các xã nghèo huyện Xín Mần; đề xuất phân công phối hợp triển khai các bước tiếp theo của dự án, theo hướng giao UBND huyện Xín Mần (chủ đầu tư dự án) chủ trì thực hiện. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2020.

e) Rà soát, đánh giá cơ chế quản lý dự án đối với các dự án Ô; làm rõ các vướng mắc, bất cập (nếu có); đề xuất biện pháp giải quyết, đảm bảo công tác phối hợp, quản lý thông suốt, hiệu quả từ trung ương tới địa phương. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2020.

f) Chủ trì phối hợp với thành viên Ban Vận động và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế "hành động trước" đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện sẵn sàng triển khai thực hiện các dự án ODA ngay sau khi Hiệp định được ký kết. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4/2020.

g) Chủ trì phối hợp với thành viên Ban Vận động và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh văn bản chỉ đạo tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu các dự án ODA trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành, gửi UBND tỉnh trước ngày 20/4/2020.

2.2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đánh giá tình hình vay nợ; xác định khả năng vay nợ của tỉnh năm 2020, giai đoạn 2021-2025; từ đó đề xuất khả năng thu hút, vận động nguồn vốn ODA theo cơ chế vay lại trong giai đoạn tiếp theo. Thời gian hoàn thành, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vận động ODA tỉnh trước ngày 20/4/2020.

2.3. Giao Sở Ngoại vụ khẩn trương kết nối, trao đổi với Ngân hàng Thế giới thống nhất phương án tổ chức Lễ ký kết Khung hợp tác chiến lược đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, theo hướng khi tình hình dịch Covid-19 ổn định, mời Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới khảo sát thực địa, làm việc và ký kết tại tỉnh.

2.4. Yêu cầu các thành viên Ban Vận động, các chủ dự án nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời phối

hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ thực hiện các nhiệm vụ nêu trên đảm bảo chất lượng, tiến độ.

3. Đối với các dự án:

3.1. Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiêu dự án tại Hà Giang:

Giao Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai cụ thể của từng hạng mục, công việc và toàn dự án trong năm 2020 (yêu cầu bám sát yêu cầu tại Hiệp định vay, Sổ tay dự án); rà soát những vấn đề, vướng mắc thực sự vượt thẩm quyền, ngoài khả năng của UBND thành phố, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/4/2020.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự của Ban quản lý dự án, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành, cam kết với nhà tài trợ, không làm gián đoạn công tác quản lý dự án, báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Thời gian hoàn thành chậm nhất 15/4/2020.

2. Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc - Tiêu dự án tại Hà Giang.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai cụ thể của từng hạng mục, công việc và toàn dự án trong năm 2020 (yêu cầu bám sát yêu cầu tại Hiệp định vay, Sổ tay dự án); tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4/2020.

Đặc biệt, thực hiện rà soát lại toàn bộ trình tự, thủ tục triển khai dự án từ đầu đến nay, khắc phục kịp thời các nội dung, vấn đề chưa phù hợp theo quy định (nếu có). Tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/4/2020.

3. Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, báo cáo tổng thể tình hình, kết quả triển khai dự án; xác định cụ thể nhu cầu; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất giải pháp, trình tự, thủ tục đảm bảo nguồn vốn thực hiện, kèm theo phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn năm 2020, đảm bảo không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/4/2020.

4. Đối với các dự án đang triển khai khác: yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai dự án cụ thể (theo yêu cầu tại mục 2.1) báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/4/2020.

5. Đối với các dự án đang thu hút, vận động:

5.1. Đối với các dự án đã xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp: yêu cầu các cơ quan chủ trì rà soát hồ sơ, trình tự thủ tục, tiến độ vận động, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch triển khai thu hút, vận động dự án năm 2020 cụ thể (theo yêu

cầu tại mục 2.1), báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/4/2020.

5.2. Đối với các dự án chưa xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, thống nhất với các cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giao nhiệm vụ chỉ trì công tác thu hút, vận động dự án (đồng thời sẽ là chủ đầu tư dự án nếu thu hút thành công) để triển khai thực hiện, chủ động trong thu hút dự án. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4/2020;

Đồng thời hướng dẫn cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thu hút, vận động dự án năm 2020 để tổng hợp vào Kế hoạch thu hút, vận động các dự án ODA chung của tỉnh theo nhiệm vụ được giao tại Mục 2.1.

Căn cứ nội dung kết luận, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c)
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Vận động ODA;
- Các chủ dự án ODA trên địa bàn tỉnh;
- VnptiOffice;
- Lưu VT, KTTH.

Đac



**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lương Văn Đoàn